

Milano



Comune
di Milano

RACCOMANDATA A/R

COMUNE DI MILANO
D.S. PARCHEGGI

PG 30148/2009

Del 16/01/2009

DIREZIONE

(S) COOP. CITTA' STUDI N

16/01/2009

Milano, 14 gennaio 2009

Spett.le Soc. Coop.
Città Studi Nuova a r.l.
c/o SO.IN.SO
Via Turati, 38
20121 MILANO

OGGETTO: Costruzione parcheggio "BERNINI" – Milano. Sospensione lavori con richiesta di proroga.

Con riferimento alla lettera atti n. P.G. 985021 del 16/12/2008 pari oggetto, si prende atto della avvenuta sospensione dei lavori presso il parcheggio in oggetto, senza con ciò autorizzare, allo stato attuale, alcuna proroga dei lavori medesimi.

Atteso poi che non si è in grado di prevedere la durata della sospensione lavori, si dispone di provvedere con urgenza, e comunque entro **15 giorni** dal ricevimento della presente, alla perfetta messa in sicurezza del cantiere, con particolare riguardo alla recinzione perimetrale e alla segnaletica di sicurezza, nonché alla segnaletica relativa alla viabilità provvisoria.

Inoltre si è potuto verificare, a seguito di un apposito sopralluogo, che il centro della Piazza ridotto allo stato di una discarica abusiva, con presenza di rifiuti e di notevoli quantità di macerie, evidentemente mai asportate dall'impresa esecutrice.

Si ingiunge pertanto di provvedere, nel medesimo termine di 15 giorni sopra indicato, alla eliminazione di tutto quanto abusivamente depositato nella piazza, come del resto si era già chiesto in altra occasione, facendo espresso avviso che, in mancanza, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando i costi sostenuti a Codesto Concessionario.

Nel contempo, considerato che la Procura della Repubblica ha sequestrato l'intera pratica a seguito di esposti relativi alla conformità del progetto alla normativa antincendio, si chiede di farsi parte attiva presso i Vigili del Fuoco per le relative problematiche, ed eventualmente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per fornire tutti gli elementi conoscitivi e i documenti utili a chiarire i fatti che hanno determinato il suddetto sequestro.

Per la soluzione di tali problematiche si assegna un termine di tre mesi, alla scadenza dei quali si valuteranno le eventuali azioni da intraprendere, sempre che, nel frattempo, non siano intervenuti ulteriori fatti o provvedimenti, anche da parte della Procura della Repubblica.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Ing. Renzo Valtorta

COPIA

Spett.le
COMUNE DI MILANO
AREA TECNICA – DC INFRASTRUTTURE
E LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE SPECIALISTICA PARCHEGGI
Via Pirelli, 39
20124 MILANO
Alla c.a. Egr. Ing. RENZO VALTORTA

Milano, 29 gennaio 2009

Oggetto : **Costruzione parcheggio "BERNINI" – Milano.**
Ripresa lavori per interventi di conservazione in sicurezza del cantiere.

Con riferimento alla raccomandata di codesta Direzione pervenuta il 23 u.s., con la presente confermiamo che **lunedì 2 febbraio p.v.** riprenderanno i lavori per procedere all'esecuzione di **interventi necessari alla conservazione in sicurezza del cantiere.**

In particolare, a puro titolo esemplificativo, segnaliamo le principali opere che sono programmate:

- 1) rimozione di tutto il terreno dopo il completamento degli interventi sulle reti dei servizi sotterranei;
- 2) accatastamento all'interno dell'area di cantiere di tutti gli elementi di arredo urbano e dei cordoli stradali rimossi;
- 3) adeguamento delle recinzioni nelle varie parti del cantiere;
- 4) completamento della segnaletica di cantiere e stradale;
- 5) completamento delle pavimentazioni per garantire la sicurezza della transitabilità pedonale e della circolazione veicolare;
- 6) asportazione dei tronchi e degli apparati radicali degli alberi abbattuti;
- 7) completamento degli interventi di protezione del tronco e dell'apparato radicale di n° 1 albero di fronte all'edificio all'angolo con Via Sansovino.

Si procederà altresì ad eseguire la pulizia delle aree di cantiere e agli altri piccoli interventi necessari per la sua conservazione in condizioni di massima sicurezza.

Precisiamo infine che la conclusione di tutti i suddetti interventi è **prevista il 20 febbraio**, fatti salvi periodi di sospensione per cattive condizioni meteorologiche.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Aldo Mezzadra)