SCHEDA PIANO PARCHEGGI INTERRATI
RIEPILOGO ATTIVITÀ DIREZIONE PARCHEGGI DA GENNAIO 2008 AD OGGI

	PARCHEGGI CONCLUSI 

	PROJECT FINANCING
	1. Sabotino

	· 
	2. Dateo Nord 

	· 
	3. Risorgimento Nord

	· 
	4. Vittadini

	· 
	5. Manuzio

	
	6. Largo V Alpini

	PARCHEGGI RESIDENZIALI
	7. Largo Murani

	
	8. Facchinetti/Bellosio

	
	9. Serrati Menotti

	
	10. Caroli del Ricordo

	
	11.  De Pretis/San Virgilio

	
	12.  General Govone

	
	13. Lucerna Coria

	
	14.  Manusardi

	
	15.  Sammartini Lunigiana

	
	16.  Benedetto Marcello

	
	17.  Triboniano

	
	18.  Mecenate - Salomone

	
	19. Washington Piemonte – in via di ultimazione


5230 nuovi posti auto consegnati alla città da gennaio 2008 ad oggi
(pubblici 1468; privati 3763)
	PARCHEGGI AVVIATI 

	PROJECT FINANCING
	1. Meda

(522 posti auto a rotazione. Fine lavori prevista a fine maggio 2010. La viabilità nella piazza è già stata ripristinata lo scorso dicembre).

	
	2. XXV Aprile

(668 posti, 346 pubblici, 322privati. Fine lavori prevista nella primavera 2011. Inizio smantellamento cesate di cantiere già per dicembre 2010).

	
	3. Correggio Est

	· 
	4. Correggio Ovest

	· 
	5. Buonarrotti

	PARCHEGGI RESIDENZIALI
	6. Bernini

	
	7. Rio de Janeiro

	
	8. Assietta Cervi

	
	9. Monte Velino Maspero

	
	10. Montemartini

	
	11. Avezzana Boncompagni


Avviato lavori per oltre 3000 posti auto

(1283 pubblici, 1890 privati)

COLLAUDI EFFETTUATI

Sono stati nominati collaudatori per 11 parcheggi residenziali (per un totale 1.600 box) e per 3 parcheggi in project financing (per un totale di  734 posti pubblici e 600 privati).

 Effettuati 3.000collaudi e sbloccati 2.200 rogiti 
	PARCHEGGI CHE PARTIRANNO NEI PROSSIMI MESI

	PROJECT FINANCING
	1. Sant’Ambrogio

	
	2. Lavater

	RESIDENZIALI
	3. Mosso

	
	4. Aporti Varanini

	
	5. Maffei

	
	6. Butti Guerzoni

	
	7. Tolstoj Savona


Nei prossimi mesi saranno avviati lavori per quasi 3000 posti auto (473 pubblici e 2235 privati)
NUOVA CONVENZIONE PER PARCHEGGI RESIDENZIALI
Nel maggio 2008 sono state riscritte le regole della nuova convenzione per la realizzazione dei parcheggi sotterranei residenziali, valida per i bandi già realizzati.
Punti essenziali nuova convenzione:

- garantire il massimo della qualità delle realizzazioni; 

- comprimere e rispettare i tempi dei lavori; 

- evitare, fino ad annullare, attraverso queste regole, le ipotesi di contenzioso sul territorio; 

- coinvolgere attivamente i cittadini intorno ai progetti, dall’informazione rivolta a chi vuol conoscere le trasformazioni della città, al rendere partecipe fattivamente chi è interessato all’acquisto di box; 

- ridurre il più possibile i disagi per i cittadini e per i commercianti.

NUOVI INDIRIZZI PER I COMITATI DI VIGILANZA
Lo scorso luglio sono stati approvati i nuovi indirizzi per i comitati di vigilanza. I Comitati hanno il compito di vigilare sui parcheggi residenziali in fase di costruzione, verificando che i lavori vengano realizzati nel pieno rispetto del progetto originale approvato dal Comune. 

Punti salienti dei nuovi indirizzi per l’attività dei Comitati di Vigilanza:
- i componenti dei Comitati di Vigilanza riceveranno i propri onorari direttamente dall’Amministrazione comunale, e non più dagli operatori privati. I costi, tuttavia, saranno sempre a carico dei concessionari dei singoli parcheggi e incideranno per lo 0,35% sul valore complessivo dell’opera;
- i Comitati di Vigilanza saranno composti da due dipendenti del Comune, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea. Il compenso resterà fisso e invariabile anche in presenza di eventuali varianti progettuali in corso d’opera;
- l’Amministrazione potrà scegliere i componenti dei Comitati di Vigilanza tra i dipendenti comunali inseriti in un apposito Albo, di nuova istituzione, che verrà aggiornato ogni triennio. Questa nuova impostazione ha triplicato le professionalità da dedicare all’attività di controllo: prima i candidati erano 40, oggi sono 120. 
CHIUSO IL RIESAME SU ALCUNI PROGETTI

Dieci giorni fa l’Amministrazione ha assunto degli indirizzi su alcuni parcheggi oggetto di riesame. Si tratta di decisioni prese sulla base delle verifiche degli aspetti realizzativi e procedurali, per le caratteristiche del progetto o del territorio. 
In particolare gli indirizzi prevedono:

A. di proseguire con l’iter progettuale/realizzativo di:
· Palestro/Marina (project financing): l’approfondimento ha verificato che sussistono le ragioni tecniche per procedere;
· Canaletto/Frappolli (residenziale): l’approfondimento ha verificato che sussistono le ragioni tecniche per procedere (267 posti conforme al P.U.P. 
B. di non proseguire con l’iter progettuale/realizzativo di:
· piazza Gobetti (project financing): la localizzazione in piazza Gobetti non è presente nel P.U.P vigente, né in quello dell’epoca della proposta. Si è deciso di non inserire il parcheggio nel P.U.P. e, quindi, di non proseguire con l’iter procedurale;

· Venosa (residenziale): l’area oggetto dell’intervento è attraversata dalla Roggia Gerenzana. Il progetto definitivo del parcheggio, inoltre, non è mai stato presentato e la Società mandataria è fallita.

· Piazza Fontana, via Zecca Vecchia e via Santa Maria Valle: si tratta di localizzazioni che presentano particolarità per cui è necessario svolgere degli approfondimenti istruttori al fine di valutare la possibile realizzazione di parcheggi interrati in quelle aree. Il Settore Pianificazione Mobilità e Ambiente procederà nelle verifiche che potranno determinare lo stralcio dei tre progetti dal Piano Urbano Parcheggi.

C. di invitare gli assegnatari ad adeguare i progetti alle indicazioni del P.U.P per quanto riguarda:

· piazzale Damiano Chiesa (residenziale): l’assegnatario ha presentato un progetto per due parcheggi da 250 posti auto ciascuno. Il P.U.P. prevede, invece, un fabbisogno in questa località di 256 posti. Il Comune inviterà l’assegnatario a presentare un progetto per un unico parcheggio conformemente al P.U.P;
· piazzale Libia (residenziale): l’assegnatario ha proposto due parcheggi per un totale di 566 posti. Il P.U.P. prevede, invece, un unico parcheggio di 330 posti residenziali. Come previsto per piazzale Chiesa, l’assegnatario sarà invitato a presentare un progetto per un unico parcheggio conformemente al P.U.P;
· piazzale Baracca - corso di Porta Vercellina/Toti - (residenziale): la localizzazione proposta dall’assegnatario non è coerente con il P.U.P. e con il parere della Soprintendenza. All’assegnatario verrà proposto di adeguare il progetto in modo tale da essere conforme al P.U.P e al parere della Soprintendenza che individua un’area precisa.
Per quanto riguarda invece:

· Darsena (project financing): non avendo ricevuto dal concessionario una proposta di modifica del progetto aggiudicato ammissibile in base alla legge vigente, è stata avviata la procedura per la risoluzione della convenzione per inadempienza del concessionario;
· piazza Sant’Ambrogio (project financing - 586 posti, 236 pubblici, 350 privati): sono stati acquisiti tutti i pareri necessari. Prosegue, pertanto, l’iter progettuale/realizzativo.
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