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Comunicagione trasmessa Al Presidente del Consiglio di
esclusivamente via fax presso Zona 6
i rispettivi recapiti indicati Dott. Massimo Girtanner
tot. n. 2 fogli Viale Legioni Romane 54

20147 MILANO
c/o fax 02.88458614
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Assessorato Infrastrutture, Lavori
Pubblici
Alla c.a. Assessore Dott.

Bruno Simini
Via Pirelli, n.39
20124 — MILANO

c/o fax n. 02.88466489

Ep.c. Spett.le
Societa Parcheggi per Milano
c/o SO.IN.SO.
5 Via Turati n.38
Y 2 20121 MILANO
/o fax n. 02.6571591

OGGETTO:Autoparcheggio interrato per residenti di Via De Pretis/Cascina Bianca -

Inquinamento del terreno - Sospensione dei lavori.

Con riferimento all’interpellanza del Consigliere Massimo Camerini inoltrata presso il
Consiglio di Zona 6, corredata dalla documentazione che la Societa SOINSO ha inviato in data
29.09.2008 ai prenotanti dei box in progetto, con la presente si precisa che, a seguito del
sopralluogo congiunto effettuato in data 18.09.08 presso il cantiere, si ¢ rilevato effettivamente
uno strato di colore differente pili scuro, che comunque avrebbe potuto non comportare
necessariamente presenza di sostanze inquinanti.

A tal proposito sono stati prelevati dei campioni dalla Concessionaria e dall” Impresa, delle cui
risultanze & stata data comunicazione soltanto con istanza in data 05.12.2008 (Atti PG.
961631/2008 del 05/12/2008).

Dalla stessa & emerso che, tenendo conto delle tabelle di raffronto per aree soggette ad

inquinamento, i livelli sono risultati incompatibili per le zone residenziali in quattro posizioni
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delle otto valutate, ma rientranti tuttavia nei livelli ammissibili per le zone
industriali/commerciali.

Pertanto, tali porzioni di terreno sono in fase di rimozione per essere portate in altro sito per un
utilizzo compatibile con la destinazione industriale.

Tuttavia, alla luce delle risultanze medesime, non & sembrata giustificata la sospensione lavori
attuata dalla D.L, peraltro gia alla luce del consistente ritardo accumulato nel completamento
dei lavori del primo lotto.

In tal senso era gia stata ordinata 'immediata ripresa dei lavori, quanto meno sulla parte

costruita al rustico, con lettera del 14 ottobre c.a., inviata a mezzo fax il 15.10.2008.

Distinti saluti.

11 Direttqre

Referente Tecnico: Geom. Raffacle Cattaneo
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